[bookmark: _GoBack]Приложение № 4 к Дополнительному  соглашению
Приложение № 5 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
 (от 01.06.2018 № 24/01-34)                                 


План мероприятий («Дорожная карта») 
по достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления межбюджетных трансфертов, включая 
средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия населения  в осуществлении местного самоуправления в иных формах  на территории  МО «Город Всеволожск» в 2019 году


	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат


	I. Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения                                      в осуществлении местного самоуправления в иных формах  на территории                                  МО «Город Всеволожск» в 2019 году

	1.
	Ремонт (реконструкция) спортивной площадки                    и установка ограждений                по адресу: г. Всеволожск,                     ул. Комсомола, д.№2
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, но не позднее 31.12.2019 г.
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
	Улучшения условий для отдыха                     и занятий массовым спортом                  на территории МО «Город Всеволожск»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика в соответствии  с Федеральным законом                       № 44-ФЗ от 05.04.213г. 
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
	Размещение  на конкурс

	1.2.
	Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок)
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
	Заключение муниципального контракта

	1.3.
	Выполнение работ по ремонту (реконструкции) спортивной площадки                      и установка ограждений                 по адресу: г. Всеволожск,                   ул. Комсомола, д.№2
	3-4 квартал 2019 года

	Подрядная организация
	Ремонт (реконструкция) спортивной площадки                  и установка ограждений                        

	1.4.
	Приемка работ в порядке, установленном контрактом

	В сроки, предусмотренные муниципальным  контрактом, но не позднее 31.12.2019
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»



	Подписание заказчиком  акта о  приемки-сдачи выполненных работ подрядчиком заказчику

	II.  Контроль  реализации мероприятий по содействию участия населения                                      в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории                         МО «Город Всеволожск» в 2019 году

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	На весь период исполнения муниципальной программы 2019 года
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»

	Реализация муниципальной программы в полном объеме 2019 года

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ


	Не позднее декабря 2019 года

	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
	Акт приемки законченных работ, оплата выполненных работ

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов                   о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии                     и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
	Отчет по освоению объемов                    и целевых показателей по Соглашению               с Комитетом









