Приложение № 3 к Дополнительному  соглашению

Приложение № 4 к Дополнительному  соглашению 

от 24.05.2018 № 54/1.0-11 (от 28.05.2048 № 17/01-34)
Приложение № 4 к Соглашению от 29.08.2017  
№ 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)
План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области                 по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
по объекту: Замена участка водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 240 п.м. от пер. Садового, вдоль ул. Павловской, с переходом через Колтушское шоссе до соединения с водопроводом   на ул. Ленинградская
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок

	1
	Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту
	Май 2018 года

	2
	Выполнение работ по объекту
	Июнь – июль 2018 года

	3
	Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта 
	Август 2018 года 


по объекту:  Замена электродвигателей АИР 355 1500 об/мин. 250 кВт – 3 шт.,   монтаж частотного преобразователя ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1 (250 кВт, 500 А) – 1 шт. на ГКНС "Ковалево"
	№

п/п
	Наименование этапа
	Срок



	1
	Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту
	Май 2018 года

	2
	Выполнение работ по объекту
	Июнь – июль 2018 года

	3
	Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта  
	Август 2018 года 


по объекту: Замена ступенчатой решетки РС-1000 ст. № 2 и замена электродвигателя привода на решетке РС 1000 ст. № 1 на  ГКНС "Ковалево"

	№

п/п
	Наименование этапа
	Срок



	1
	Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту
	Май 2018 года

	2
	Выполнение работ по объекту
	Июнь – июль 2018 года

	3
	Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта  
	Август 2018 года 


по объекту: Замена участка водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 720 п.м. от Т1 в районе водоочистных сооружений (ВОС) г. Всеволожска  по ул. Дорожной и пер. Нагорному до ул. Нагорная

	№

п/п
	Наименование этапа
	Срок



	1
	Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту
	Сентябрь-октябрь 
2018 года

	2
	Выполнение работ по объекту
	Октябрь-ноябрь 2018 года

	3
	Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта  


	Ноябрь-декабрь

2018 года


