Приложение № 3 к Дополнительному соглашению

                            Приложение № 4 к Соглашению от 01.06.2018 № 64/1.0-11 

 (от 01.06.2018 № 26/01-34)                                 

План мероприятий («Дорожная карта») 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным                                       на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения
по объекту: Замена участка водопровода    Д110 мм  (ПНД) от ул. Плоткина д.5 (колодец ВК-1227) до пересечения ул. Пироговская с ул. Советская (колодец ВК 1272), замена участка водопровода Д63мм (ПНД)                   от колодца (ВК-1272) до ул. Советская д.124 (ВК-2069)  г. Всеволожск
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок



	1
	Подготовка и проведение торгов на право выполнения работ по объекту
	Июнь-июль

2019г.

	2
	Выполнение работ по объекту


	Август-октябрь 2019г.

	3
	Ввод в эксплуатацию объекта после ремонта  


	Октябрь 
2019г.


